

PLANILHA DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR

Município : INACIO MARTINS - PR		Data base DER : FEVEREIRO 2023 (sem desoneração)			Elaborado em : 24/10/2023	
Trecho : RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI		Area m²: 2.590,56			Extensão m: 866,00	
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR
CALÇADAS EM CONCRETO E ACESSIBILIDADE						
1 GRUPO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
1.1	531000	DER-PR	Brita graduada 100% PI	m3	172,800	R\$ 60.837,69
Total do grupo de Serviços de Pavimentação						R\$60.837,69
2 GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES						
2.1 Meio fio e sarjeta						
2.1.2	810150	DER-PR	Meio fio de concreto Tipo 02 (pré-moldado)	m	971,200	R\$ 72.402,96
2.1.3	810650	DER-PR	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - guia rebaixada	m	155,400	R\$ 9.647,23
Total do grupo dos serviços de drenagem e obras de arte correntes						R\$82.050,19
3 GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.1 DEMOLIÇÕES DE CALÇADAS EM CONCRETO E MEIO FIO						
3.1.1	606700	DER-PR	Demolição de concreto simples	m3	112,930	R\$ 20.581,49
Sub total do item demolições de calçadas em concreto e meio fio						R\$ 20.581,49
3.2 Calçadas em concreto - esp 7,0 cm = 2.590,56 m²						
3.2.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	2.581,56	R\$ 31.443,40
3.2.2	603900	DER-PR	Lastro de brita	m3	77,440	R\$ 21.276,64
3.2.3	Cotação	01	Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	m3	180,690	R\$ 100.647,94
3.2.4	834909	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	578,000	R\$ 68.406,30
3.2.5	834908	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	m2	121,200	R\$ 13.487,14
Sub-total do item Calçadas em concreto						R\$235.261,42
3.3 Rampas para P.N.E. em concreto						
3.3.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	229,50	R\$ 2.795,31

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

MEDIÇÃO 07 - FINAL			
14/11/2024			
PRAZO DE EXECUÇÃO 240 DIAS			
INICIO DA OBRA: 02/05/2024			
TERMINO PREVISTO DA OBRA: 12/12/2024			
MEDIÇÃO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
	0,00	172,80	60.837,69
	0,00	971,20	72.402,96
	0,00	155,40	9.647,23
5,91	1.077,10	112,93	20.581,49
333,06	4.056,67	2.581,56	31.443,40
12,88	3.538,78	77,44	21.276,64
34,45	19.189,34	180,69	100.647,94
100,50	11.894,18	578,00	68.406,30
21,45	2.386,95	121,20	13.487,14
84,15	1.024,95	229,50	2.795,31




MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

MUNICÍPIO LOCAL	INÁCIO MARTINS RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI
CONTRATADA CONTRATO Nº OBJETO	CONSTRUTORA MARLY CORVOLAN HILARIO 026/2024 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE
MEDIÇÃO Nº DATA DA VISTORIA	07 14/11/2024

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/10/2024 até 14/11/2024.

Imagem 01 – Foto aérea do local dos serviços de calçadas em concreto executadas – Rua Nair Bastos Druciaki





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 02 – Lastro de Brita



Imagem 03 – Lastro de Brita





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 04 – Concretagem das calçadas



Imagem 05 – Calçadas em concreto





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 06 – Pintura de piso tátil



Imagem 07 – Pintura de piso tátil





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 08 – Pintura de piso tátil



Imagem 09 – Calçadas em concreto e pintura de piso tátil



Imagem 10 – Calçadas em concreto e pintura de piso tátil



MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023



Imagem 11 – Calçadas em concreto e pintura de piso tátil





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. GRUPO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Não executado nada nessa medição	
----------------------------------	--

2. GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Meio fio e sarjetas	
Não executado nada nessa medição	

3. GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolições de calçadas em concreto e meio fios	
Demolição de concreto simples	5,91 m ³
Calçadas em concreto - esp 7,0 cm = 2.590,56 m²	
Regularização e compactação manual de passeios	333,06 m ²
Lastro de brita	12,88 m ³
Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	34,45 m ³
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	100,50 m ²
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	21,45 m ²
Rampas para P.N.E. em concreto	
Regularização e compactação manual de passeios	84,15 m ²
Lastro de brita	2,51 m ³
Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	5,88 m ³
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	7,92 m ²

Inácio Martins, 14 de novembro de 2024.

Edison dos Santos Pepe
Engenheiro Civil
CREA PR 130743/D
ART de fiscalização 17 2023 27 87 909