DECLARAÇÃO DE NÃO EVOLUÇÃO DA OBRA

Em vistoria à Obra de **Construção de calçadas em concreto e acessibilidade,** intervenção nº 04/2024, foi constatado que não houve evolução da execução de obra, no mês de abril do corrente ano.

Inácio Martins, 02 de maio de 2024.

Edison dos Santos Pepe

Engenheiro Civil

CREA PR 130743/D

ART de Fiscalização 17 2023 27 87 909