
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: AMPLIAÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 

1.0

01 ART N°:

DATA:  17/05/2022 REG. CREA: CAU A122015-2

ITEM
CÓDIGO DO

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE

MEDIDA

QUANTI

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL

SEM BDI

SUBTOTAL COM

BDI
EXECUTADO % VALOR ($) ACUMULADO % VALOR ($)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - UNIDADE DE SAUDE  R$            2.008,07  R$            1.634,60  R$            3.642,67  R$            4.727,81 

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 340,95 45,66 386,61 852,38 114,15 966,53 1.254,45 0,00% -R$  2,50 100,00% 1.254,45R$  

1.2 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA,
M2 10,00 50,00 55,00 105,00 500,00 550,00 1050,00 1.362,80 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

1.3 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 2,50 75,00 193,21 268,21 187,50 483,03 670,53 870,27 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

1.4 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS

A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 15,65 15,00 12,50 27,50 234,75 195,63 430,38 558,58 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

SERVIÇOS PRELIMINARES - ALMOXARIFADO 0,00 -R$  -R$  

1.5 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS

A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 29,18 8,00 10,00 18,00 233,44 291,80 525,24 681,71 0,00% -R$  29,18 100,00% 681,71R$  

2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO  R$          14.390,95  R$            7.581,20  R$          21.972,15  R$          28.517,65 

UNIDADE DE SAUDE

2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 2,34 25,76 52,48 78,24 60,28 122,80 183,08 237,62 0,00% -R$  2,34 100,00% 237,62R$  

2.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL).

AF_08/2020

M2 4,69 1,68 4,13 5,81 7,88 19,37 27,25 35,37 0,00% -R$  4,69 100,00% 35,37R$  

2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
M3 1,17 11,11 18,96 30,07 13,00 22,18 35,18 45,66 0,00% -R$  1,17 100,00% 45,66R$  

2.4 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA,

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 30,00 27,00 15,00 42,00 810,00 450,00 1260,00 1.635,35 0,00% -R$  30,00 100,00% 1.635,35R$  

2.5 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 16,90 45,00 27,00 72,00 760,50 456,30 1216,80 1.579,28 0,00% -R$  16,90 100,00% 1.579,28R$  

2.6 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 13,55 52,99 28,84 81,83 718,01 390,78 1108,80 1.439,11 0,00% -R$  13,55 100,00% 1.439,11R$  

2.7 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM.

AF_06/2017

KG 44,22 13,11 6,04 19,15 579,72 267,09 846,81 1.099,08 0,00% -R$  44,22 100,00% 1.099,08R$  

2.8 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 25,50 13,49 3,09 16,58 344,00 78,80 422,79 548,74 0,00% -R$  25,50 100,00% 548,74R$  

2.9 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 27,20 12,48 2,28 14,76 339,46 62,02 401,47 521,07 0,00% -R$  27,20 100,00% 521,07R$  

2.10 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,86 329,97 50,65 380,62 943,71 144,86 1088,57 1.412,86 0,00% -R$  2,86 100,00% 1.412,86R$  

2.11 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,86 61,74 142,54 204,28 176,58 407,66 584,24 758,29 0,00% -R$  2,86 100,00% 758,29R$  

-R$  0,00 -R$  

ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

-R$  0,00 -R$  

2.12 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 11,36 25,76 52,48 78,24 292,63 596,17 888,81 1.153,58 0,00% -R$  11,36 100,00% 1.153,58R$  

2.13 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL).

AF_08/2020

M2 8,70 1,68 4,13 5,81 14,62 35,93 50,55 65,60 0,00% -R$  8,70 100,00% 65,60R$  

2.14 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
M3 2,20 11,11 18,96 30,07 24,44 41,71 66,15 85,86 0,00% -R$  2,20 100,00% 85,86R$  

2.15 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA,

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 48,00 30,00 18,55 48,55 1440,00 890,40 2330,40 3.024,63 0,00% -R$  48,00 100,00% 3.024,63R$  

2.16 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 31,41 39,50 29,50 69,00 1240,70 926,60 2167,29 2.812,93 0,00% -R$  31,41 100,00% 2.812,93R$  

2.17 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,36 39,50 22,00 61,50 764,72 425,92 1190,64 1.545,33 0,00% -R$  19,36 100,00% 1.545,33R$  

2.18 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM.

AF_06/2017

KG 89,40 13,11 6,04 19,15 1172,03 539,98 1712,01 2.222,02 0,00% -R$  89,40 100,00% 2.222,02R$  

ACUMULADO

TP: 009/2023

DATA:29/04/2024

PERIODO

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DÉLCIO PEPLINSKI

CONTRATO: 083/2023

MEDIÇÃO: 04

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARAMIS RICARDO S.F

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

RUA JOSÉ DE MATTOS 

INÁCIO MARTINS TIPO DE 

LEVANTAMENTO Nº:



2.19 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,90 11,50 3,09 14,59 182,85 49,13 231,98 301,09 0,00% -R$  15,90 100,00% 301,09R$  

2.20 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 136,00 11,50 2,28 13,78 1564,00 310,08 1874,08 2.432,37 0,00% -R$  136,00 100,00% 2.432,37R$  

2.21 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,11 301,00 50,65 351,65 2441,11 410,77 2851,88 3.701,46 0,00% -R$  8,11 100,00% 3.701,46R$  

2.22 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 8,11 61,74 115,00 176,74 500,71 932,65 1433,36 1.860,36 0,00% -R$  8,11 100,00% 1.860,36R$  

3 SUPERESTRUTURA - PAREDES DE ALVENARIAS  R$          34.195,37  R$          16.213,54  R$          50.408,91  R$          65.425,73 

PAVIMENTO TERREO - UNIDADE DE SAUDE

3.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 10,17 28,24 9,14 37,38 287,20 92,95 380,15 493,40 0,00% -R$  10,17 100,00% 493,40R$  

3.2 103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL.

AF_12/2021

M2 42,63 75,57 61,65 137,22 3221,55 2628,14 5849,69 7.592,31 0,00% -R$  42,63 100,00% 7.592,31R$  

3.3 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016 M 7,20 94,01 19,61 113,62 676,87 141,19 818,06 1.061,77 0,00% -R$  7,20 100,00% 1.061,77R$  

3.4 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 7,20 53,71 8,91 62,62 386,71 64,15 450,86 585,18 0,00% -R$  7,20 100,00% 585,18R$  

3.5 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 33,96 47,59 26,79 74,38 1616,16 909,79 2525,94 3.278,42 0,00% -R$  33,96 100,00% 3.278,42R$  

3.

6
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 42,30 13,04 6,24 19,28 551,59 263,95 815,54 1.058,49 0,00% -R$  42,30 100,00% 1.058,49R$  

3.

7
92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,60 13,45 3,11 16,56 680,57 157,37 837,94 1.087,56 0,00% -R$  50,60 100,00% 1.087,56R$  

3.

8
92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 56,40 12,44 2,23 14,67 701,62 125,77 827,39 1.073,87 0,00% -R$  56,40 100,00% 1.073,87R$  

3.

9

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,78 329,97 50,65 380,62 587,35 90,16 677,50 879,33 0,00% -R$  1,78 100,00% 879,33R$  

3.

10

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,78 61,74 142,54 204,28 109,90 253,72 363,62 471,94 0,00% -R$  1,78 100,00% 471,94R$  

LAJE - UNIDADE DE SAUDE 0,00 -R$  -R$  

3.

11

92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18

MM. AF_09/2020

M2 33,59 75,00 0,66 75,66 2519,25 22,17 2541,42 3.298,51 0,00% -R$  33,59 100,00% 3.298,51R$  

3.

12

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 

SIMPLES.

AF_09/2020

M 45,00 8,67 2,68 11,35 390,15 120,60 510,75 662,90 0,00% -R$  45,00 100,00% 662,90R$  

3.

13
92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 33,59 12,13 1,48 13,61 407,45 49,71 457,16 593,35 0,00% -R$  33,59 100,00% 593,35R$  

3.

14

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,01 330,98 43,31 374,29 665,27 87,05 752,32 976,44 0,00% -R$  2,01 100,00% 976,44R$  

3.

15

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
M3 2,01 61,74 142,54 204,28 124,10 286,51 410,60 532,92 0,00% -R$  2,01 100,00% 532,92R$  

PAVIMENTO PLATIBANDA - UNIDADE DE SAUDE 0,00 -R$  0,00 -R$  

3.

16
103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

M2 11,90 75,57 61,65 137,22 899,28 733,64 1632,92 2.119,36 0,00% -R$  11,90 100,00% 2.119,36R$  

3.

17
92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 4,80 47,59 26,79 74,38 228,43 128,59 357,02 463,38 0,00% -R$  4,80 100,00% 463,38R$  

3.

18
92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 5,60 13,04 6,24 19,28 73,02 34,94 107,97 140,13 0,00% -R$  5,60 100,00% 140,13R$  

3.

19
92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,50 12,44 2,23 14,67 192,82 34,57 227,39 295,12 0,00% -R$  15,50 100,00% 295,12R$  



3.20 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,22 300,00 50,65 350,65 66,00 11,14 77,14 100,12 0,00% -R$  0,22 100,00% 100,12R$  

3.21 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,22 61,74 142,54 204,28 13,58 31,36 44,94 58,33 0,00% -R$  0,22 100,00% 58,33R$  

-R$  -R$  

PAVIMENTO TERREO - ALMOXARIDADO -R$  -R$  

3.22 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 18,97 28,24 9,14 37,38 535,71 173,39 709,10 920,34 0,00% -R$  18,97 100,00% 920,34R$  

3.23 103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL.

AF_12/2021

M2 59,95 75,57 61,65 137,22 4530,42 3695,92 8226,34 10.676,97 0,00% -R$  59,95 100,00% 10.676,97R$  

3.24 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016 M 4,34 94,01 19,61 113,62 408,00 85,11 493,11 640,01 0,00% -R$  4,34 100,00% 640,01R$  

3.25 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 2,80 53,71 8,91 62,62 150,39 24,95 175,34 227,57 0,00% -R$  2,80 100,00% 227,57R$  

3.26 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 54,82 30,00 20,00 50,00 1644,60 1096,40 2741,00 3.557,54 0,00% -R$  54,82 100,00% 3.557,54R$  

3.27 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,60 13,04 6,24 19,28 855,42 409,34 1264,77 1.641,54 0,00% -R$  65,60 100,00% 1.641,54R$  

3.28 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 0,00 13,45 3,11 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$  0,00 -R$  

3.29 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 214,80 11,50 2,23 13,73 2470,20 479,00 2949,20 3.827,77 0,00% -R$  214,80 100,00% 3.827,77R$  

3.30 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,09 329,97 50,65 380,62 1019,61 156,51 1176,12 1.526,48 0,00% -R$  3,09 100,00% 1.526,48R$  

3.31 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,09 61,74 142,54 204,28 190,78 440,45 631,23 819,27 0,00% -R$  3,09 100,00% 819,27R$  

LAJE - ALMOXARIFADO 0,00 -R$  -R$  

3.32 92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18

MM. AF_09/2020

M2 7,99 81,86 0,66 82,52 654,06 5,27 659,33 855,75 0,00% -R$  7,99 100,00% 855,75R$  

3.33 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 

SIMPLES.

AF_09/2020

M 60,00 8,67 2,68 11,35 520,20 160,80 681,00 883,87 0,00% -R$  60,00 100,00% 883,87R$  

3.34 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 133,80 12,13 1,48 13,61 1622,99 198,02 1821,02 2.363,50 0,00% -R$  133,80 100,00% 2.363,50R$  

3.35 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,19 330,98 43,31 374,29 393,87 51,54 445,41 578,09 0,00% -R$  1,19 100,00% 578,09R$  

3.36 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,19 61,74 142,54 204,28 73,47 169,62 243,09 315,51 0,00% -R$  1,19 100,00% 315,51R$  

PAVIMENTO PLATIBANDA - ALMOXARIFADO -R$  -R$  

3.37 103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL.

AF_12/2021

M2 28,01 70,00 61,65 131,65 1960,70 1726,82 3687,52 4.786,03 0,00% -R$  28,01 100,00% 4.786,03R$  

3.38 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 19,71 47,59 26,79 74,38 938,00 528,03 1466,03 1.902,76 0,00% -R$  19,71 100,00% 1.902,76R$  

3.39 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,20 13,04 6,24 19,28 302,53 144,77 447,30 580,55 0,00% -R$  23,20 100,00% 580,55R$  

3.40 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 90,20 12,44 2,23 14,67 1122,09 201,15 1323,23 1.717,43 0,00% -R$  90,20 100,00% 1.717,43R$  

3.41 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,03 329,97 50,65 380,62 339,87 52,17 392,04 508,83 0,00% -R$  1,03 100,00% 508,83R$  

3.42 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,03 61,74 142,54 204,28 63,59 146,82 210,41 273,09 0,00% -R$  1,03 100,00% 273,09R$  



4 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$            6.171,62  R$            7.450,04  R$          13.621,66  R$          17.679,55 

UNIDADE DE SAUDE

PAREDES INTERNAS - UNIDADE DE SAUDE

4.1 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 42,63 2,14 2,04 4,18 91,23 86,97 178,19 231,28 0,00% -R$  42,63 100,00% 231,28R$  

4.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_12/2014

M2 42,63 16,90 13,67 30,57 720,45 582,75 1303,20 1.691,42 0,00% -R$  42,63 100,00% 1.691,42R$  

4.3 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 5,40 83,22 19,90 103,12 449,39 107,46 556,85 722,73 0,00% -R$  5,40 100,00% 722,73R$  

PAREDES EXTERNAS - UNIDADE DE SAUDE 0,00 -R$  0,00 -R$  

4.

4
87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

M2 66,43 3,43 5,29 8,72 227,85 351,41 579,27 751,83 0,00% -R$  66,43 100,00% 751,83R$  

4.

5
87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014

M2 66,43 16,90 25,00 41,90 1122,67 1660,75 2783,42 3.612,60 0,00% -R$  66,43 100,00% 3.612,60R$  

LAJE - UNIDADE DE SAUDE 0,00 -R$  0,00 -R$  

4.

6
87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

M2 33,59 3,43 5,29 8,72 115,21 177,69 292,90 380,16 0,00% -R$  33,59 100,00% 380,16R$  

4.

7
87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M2 33,59 16,90 29,64 46,54 567,67 995,61 1563,28 2.028,98 0,00% -R$  33,59 100,00% 2.028,98R$  

ALMOXARIFADO -R$  -R$  

PAREDES INTERNAS - ALMOXARIFADO -R$  -R$  

4.

8

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 71,15 2,14 2,04 4,18 152,26 145,15 297,41 386,00 71,15 100,00% 386,00R$  71,15 100,00% 386,00R$  

4.

9
89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_12/2014

M2 71,15 16,90 13,67 30,57 1202,44 972,62 2175,06 2.823,00 71,15 100,00% 2.823,00R$  71,15 100,00% 2.823,00R$  

4.

10

101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 2,00 83,22 19,90 103,12 166,44 39,80 206,24 267,68 2,00 100,00% 267,68R$  2,00 100,00% 267,68R$  

PAREDES EXTERNAS - ALMOXARIFADO 0,00 -R$  0,00 -R$  

4.

11
87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

M2 57,05 3,43 5,29 8,72 195,68 301,79 497,48 645,67 57,05 100,00% 645,67R$  57,05 100,00% 645,67R$  

4.

12
87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M2 57,05 16,90 29,64 46,54 964,15 1690,96 2655,11 3.446,06 57,05 100,00% 3.446,06R$  57,05 100,00% 3.446,06R$  

LAJE - ALMOXARIFADO 0,00 -R$  0,00 -R$  

4.

13
87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

M2 9,65 3,43 5,29 8,72 33,10 51,05 84,15 109,22 9,65 100,00% 109,22R$  9,65 100,00% 109,22R$  

4.

14
87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014

M2 9,65 16,90 29,64 46,54 163,09 286,03 449,11 582,90 9,65 100,00% 582,90R$  9,65 100,00% 582,90R$  

-R$  0,00 -R$  

5 PISOS E REVESTIMENTOS  R$            9.600,92  R$            1.721,76  R$          11.322,67  R$          14.695,70 -R$  0,00 -R$  

UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

PISOS INTERNOS - UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

5.1 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,59 15,62 31,82 47,44 24,84 50,59 75,43 97,90 0,00% -R$  1,59 100,00% 97,90R$  

5.2 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5

CM*. AF_08/2017

M3 0,47 72,50 28,06 100,56 34,08 13,19 47,26 61,34 0,00% -R$  0,47 100,00% 61,34R$  

5.3 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 15,93 50,00 2,70 52,70 796,50 43,01 839,51 1.089,60 0,00% -R$  15,93 100,00% 1.089,60R$  

5.4 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 15,93 10,00 9,50 19,50 159,30 151,34 310,64 403,17 0,00% -R$  15,93 100,00% 403,17R$  



5.5 Sinapi I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 

OU

BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 15,93 88,00 12,30 100,30 1401,84 195,94 1597,78 2.073,76 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

5.6 Sinapi I

34680

RODAPE  DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM
M 19,80 30,60 0,00 30,60 605,88 0,00 605,88 786,37 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

PISOS EXTERNOS - UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

5.7 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5

CM*. AF_08/2017

M3 0,45 72,50 28,06 100,56 32,63 12,63 45,25 58,73 0,45 100,00% 58,73R$  0,45 100,00% 58,73R$  

5.8 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 14,75 77,36 15,44 92,80 1141,06 227,74 1368,80 1.776,57 14,75 100,00% 1.776,57R$  14,75 100,00% 1.776,57R$  

ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

PISOS INTERNOS - ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

5.9 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,41 15,62 31,82 47,44 37,64 76,69 114,33 148,39 2,41 100,00% 148,39R$  2,41 100,00% 148,39R$  

5.10 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5

CM*. AF_08/2017

M3 0,72 72,50 28,06 100,56 52,20 20,20 72,40 93,97 0,72 100,00% 93,97R$  0,72 100,00% 93,97R$  

5.11 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 24,12 57,90 2,70 60,60 1396,55 65,12 1461,67 1.897,10 24,12 100,00% 1.897,10R$  24,12 100,00% 1.897,10R$  

5.12 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 24,12 15,87 12,17 28,04 382,78 293,54 676,32 877,80 24,12 100,00% 877,80R$  24,12 100,00% 877,80R$  

5.13 Sinapi I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 

OU

BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 24,12 72,50 12,30 84,80 1748,70 296,68 2045,38 2.654,69 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

5.14 Sinapi I

34680

RODAPE  DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM
M 26,83 30,60 0,00 30,60 821,00 0,00 821,00 1.065,57 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

PISOS EXTERNOS - ALMOXARIFADO 0,00 -R$  0,00 #DIV/0! -R$  

5.15 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5

CM*. AF_08/2017

M3 0,51 72,50 28,06 100,56 36,98 14,31 51,29 66,56 0,51 100,00% 66,56R$  0,51 100,00% 66,56R$  

5.16 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 16,89 55,00 15,44 70,44 928,95 260,78 1189,73 1.544,15 16,89 100,00% 1.544,15R$  16,89 100,00% 1.544,15R$  

-R$  0,00 -R$  

6 COBERTURA  R$          10.294,22  R$            1.374,39  R$          11.668,60  R$          15.144,68 -R$  0,00 -R$  

COBERTURA - UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

6.1 100384

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 19,21 26,94 5,09 32,03 517,52 97,78 615,30 798,59 0,00% -R$  19,21 100,00% 798,59R$  

6.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 19,21 25,31 3,34 28,65 486,21 64,16 550,37 714,32 0,00% -R$  19,21 100,00% 714,32R$  

6.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 19,21 42,00 4,15 46,15 806,82 79,72 886,54 1.150,64 0,00% -R$  19,21 100,00% 1.150,64R$  

6.4 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,20 91,24 10,20 101,44 839,41 93,84 933,25 1.211,26 0,00% -R$  9,20 100,00% 1.211,26R$  

6.5 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 32,20 50,00 6,18 56,18 1610,00 199,00 1809,00 2.347,90 0,00% -R$  32,20 100,00% 2.347,90R$  

COBERTURA - ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

6.6 100384

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 

OU PLÁSTICA EM

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 33,18 26,94 5,09 32,03 893,87 168,89 1062,76 1.379,35 0,00% -R$  33,18 100,00% 1.379,35R$  

6.7 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 33,18 25,31 3,34 28,65 839,79 110,82 950,61 1.233,79 0,00% -R$  33,18 100,00% 1.233,79R$  

6.8 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 33,18 42,00 4,15 46,15 1393,56 137,70 1531,26 1.987,42 33,18 100,00% 1.987,42R$  33,18 100,00% 1.987,42R$  

6.9 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,09 85,00 10,20 95,20 772,65 92,72 865,37 1.123,16 0,00% -R$  9,09 100,00% 1.123,16R$  

6.10 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 53,36 40,00 6,18 46,18 2134,40 329,76 2464,16 3.198,24 53,36 100,00% 3.198,24R$  53,36 100,00% 3.198,24R$  



-R$  0,00 -R$  

7 INSTALAÇÃO  DRENAGEM PLUVIAL  R$            4.851,21  R$            1.731,19  R$            6.582,40  R$            8.543,30 -R$  0,00 -R$  

-R$  0,00 -R$  

DRENAGEM PLUVIAL - UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

7.

1

95694 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4,00 78,88 4,45 83,33 315,52 17,80 333,32 432,62 0,00% -R$  4,00 100,00% 432,62R$  

7.

2

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 12,00 62,63 14,22 76,85 751,56 170,64 922,20 1.196,92 0,00% -R$  12,00 100,00% 1.196,92R$  

7.

3
101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, 

EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 230,17 188,01 418,18 460,34 376,02 836,36 1.085,51 2,00 100,00% 1.085,51R$  2,00 100,00% 1.085,51R$  

DRENAGEM PLUVIAL - ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

7.

4

95694 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6,00 78,88 4,45 83,33 473,28 26,70 499,98 648,92 6,00 100,00% 648,92R$  6,00 100,00% 648,92R$  

7.

5

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 48,00 45,00 12,00 57,00 2160,00 576,00 2736,00 3.551,05 48,00 100,00% 3.551,05R$  48,00 100,00% 3.551,05R$  

7.

6
101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, 

EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. 

AF_12/2020

UN 3,00 230,17 188,01 418,18 690,51 564,03 1254,54 1.628,27 3,00 100,00% 1.628,27R$  3,00 100,00% 1.628,27R$  

-R$  0,00 -R$  

8 ESQUADRIAS  R$            2.948,64  R$               454,44  R$            3.403,08  R$            4.416,86 -R$  0,00 0,00% -R$  

ESQUADRIAS - VIDROS TEMPERADOS - UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

JA 2 = Janela 1,80 x 0,80 = correr 1,0 unidade -R$  0,00 -R$  

8.

1
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,44 300,00 13,16 313,16 432,00 18,95 450,95 585,29 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

JÁ 2 = Recolocação de Janela 1,80 x 0,80 = correr = 2,0 unidades 0,00 -R$  0,00 -R$  

8.

2
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,44 0,00 13,16 13,16 0,00 18,95 18,95 24,60 1,44 100,00% 24,60R$  1,44 100,00% 24,60R$  

ESQUADRIAS - VIDROS LISOS - ALMOXARIFADO 0,00 -R$  0,00 -R$  

JA 1 = Janela 1,80 x 0,80 = correr 2,0 unidade 0,00 -R$  0,00 -R$  

8.

3
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,00 300,00 13,16 313,16 600,00 26,32 626,32 812,90 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA - ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

P 1 = JaPortas de madeira = Abrir 2,0 unidade -R$  0,00 -R$  

8.4 90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 958,32 195,11 1.153,43 1916,64 390,22 2306,86 2.994,07 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

-R$  0,00 -R$  

9 PINTURAS  R$          12.872,82  R$            7.613,06  R$          20.485,87  R$          26.588,61 -R$  0,00 -R$  

PINTURAS INTERNAS - UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

9.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 49,83 10,18 7,33 17,51 507,27 365,25 872,52 1.132,45 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

9.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 49,83 1,79 0,91 2,70 89,20 45,35 134,54 174,62 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

9.3 102229
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 3

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 192,20 7,95 10,66 18,61 1527,99 2048,85 3576,84 4.642,38 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

9.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 17,01 9,27 4,40 13,67 157,68 74,84 232,53 301,80 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

0,00 -R$  0,00 -R$  

PINTURAS EXTERNAS - UNIDADE DE SAUDE 0,00 -R$  0,00 -R$  

9.5 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 547,30 1,79 0,91 2,70 979,67 498,04 1477,71 1.917,92 0,00% -R$  547,30 100,00% 1.917,92R$  

9.6 88424 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA

DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 547,30 12,78 5,70 18,48 6994,49 3119,61 10114,10 13.127,10 0,00% -R$  547,30 100,00% 13.127,10R$  

-R$  0,00 -R$  

PINTURAS INTERNAS - ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

9.7 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 71,15 10,18 7,33 17,51 724,31 521,53 1245,84 1.616,97 71,15 100,00% 1.616,97R$  71,15 100,00% 1.616,97R$  

9.8 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 71,15 1,79 0,91 2,70 127,36 64,75 192,11 249,33 71,15 100,00% 249,33R$  71,15 100,00% 249,33R$  

9.9 102229 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 3

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 11,34 11,77 10,66 22,43 133,47 120,88 254,36 330,13 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  



9.10 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 71,15 9,27 4,40 13,67 659,56 313,06 972,62 1.262,36 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

PINTURAS EXTERNAS - ALMOXARIFADO 0,00 -R$  0,00 -R$  

9.11 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 66,70 1,79 0,91 2,70 119,39 60,70 180,09 233,74 66,70 100,00% 233,74R$  66,70 100,00% 233,74R$  

9.12 88424 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA

DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 66,70 12,78 5,70 18,48 852,43 380,19 1232,62 1.599,81 66,70 100,00% 1.599,81R$  66,70 100,00% 1.599,81R$  

-R$  0,00 -R$  

10 INSTALAÇÃO ELETRICA, TELEFONIA E LOGICA  R$            2.822,72  R$            1.685,34  R$            4.508,06  R$            5.851,01 -R$  0,00 0,00% -R$  

INSTALAÇÃO ELETRICA - UNIDADE DE SAUDE -R$  0,00 -R$  

10.1 97594 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, 

SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 146,24 14,33 160,57 584,96 57,32 642,28 833,62 4,00 100,00% 833,62R$  4,00 100,00% 833,62R$  

10.2 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020_P
UN 8,00 25,10 6,08 31,18 200,80 48,64 249,44 323,75 8,00 100,00% 323,75R$  8,00 100,00% 323,75R$  

10.3 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA).

AF_01/2016

UN 4,00 78,09 71,84 149,93 312,36 287,36 599,72 778,38 0,00% -R$  4,00 100,00% 778,38R$  

10.4 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO,

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 8,00 85,00 75,00 160,00 680,00 600,00 1280,00 1.661,31 0,00% -R$  8,00 100,00% 1.661,31R$  

-R$  0,00 -R$  

INSTALAÇÃO ELETRICA - ALMOXARIFADO -R$  0,00 -R$  

10.5 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020_P
UN 3,00 25,10 6,08 31,18 75,30 18,24 93,54 121,41 3,00 100,00% 121,41R$  3,00 100,00% 121,41R$  

10.6 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00 78,09 71,84 149,93 234,27 215,52 449,79 583,78 3,00 100,00% 583,78R$  3,00 100,00% 583,78R$  

10.7 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO,

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 5,00 85,00 80,13 165,13 425,00 400,65 825,65 1.071,61 5,00 100,00% 1.071,61R$  5,00 100,00% 1.071,61R$  

10.8 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

3

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 54,11 9,92 64,03 270,55 49,60 320,15 415,52 1,00 20,00% 83,10R$  1,00 20,00% 83,10R$  

10.9 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 2,00 13,34 2,94 16,28 26,68 5,88 32,56 42,26 1,00 50,00% 21,13R$  1,00 50,00% 21,13R$  

10.8 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00 12,80 2,13 14,93 12,80 2,13 14,93 19,38 1,00 100,00% 19,38R$  1,00 100,00% 19,38R$  

-R$  0,00 -R$  

11 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - UNIDADE DE SAUDE  R$               174,52  R$               311,67  R$               486,19  R$               631,03 -R$  0,00 0,00% -R$  

ESQUADRIAS -R$  0,00 -R$  

11.1 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 2,88 15,65 16,35 32,00 45,07 47,09 92,16 119,61 0,00% -R$  2,88 100,00% 119,61R$  

PAREDES A DEMOLIR 0,00 -R$  0,00 -R$  

11.2 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3 5,22 12,50 22,00 34,50 65,25 114,84 180,09 233,74 1,29 24,71% 57,76R$  5,22 100,00% 233,74R$  

PISOS INTERNOS A DEMOLIR 0,00 -R$  0,00 -R$  

11.3 Sinapi

97635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 15,93 4,03 9,40 13,43 64,20 149,74 213,94 277,67 0,00% -R$  0,00 0,00% -R$  

0,00 -R$  

12 LIMPEZA GERAL  R$                  93,35  R$                  16,83  R$               110,18  R$               143,00 0,00 0,00% -R$  

0,00 -R$  

12.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 153,03 0,61 0,11 0,72 93,35 16,83 110,18 143,00 0,00% 0,00 0,00% -R$  

0,00

INÁCIO MARTINS, 17 DE MAIO DE 2022.  R$        148.212,44 

192.364,92R$       

ARAMIS RICARDO SENENKI FRANCO

ARQUITETO E URBANISTA

CAU: A122015-2

VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ

CPF: 665.988.349-53

CREA-PR: CREA-PR: 187293/D

EXECUTADO 

TOTAL COM BDI

ACOMULADO

33.663,23R$              17,50% 169.982,74R$                     88,36%




